



Comune di FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina



Area Tecnica

P. IVA 00420090839

ufftecnico@comunefrazzano.it

PEC: ufftecnico@pec.comunefrazzano.it

N. 127 REGISTRO CRONOLOGICO

DEL 01/03/2023

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 28/02/2023

OGGETTO: **Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche strade a monte della via S. Filippo di Fragalà.**

Contributo ai sensi del *decreto del Ministero dell'Interno, del 18-01-2022, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.*

CUP B93D22000380001 – CIG 922756290C

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2022 è stato approvato tra l'altro il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche strade a monte della via S. Filippo di Fragalà", - art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2022 da assegnare a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, redatto dal Geom. Domianello Natale Salvatore giusta determinazione di incarico di affidamento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 95 del 02/05/2022 il quale prevede una spesa complessiva di € 84.168,33-di cui € 68.759,07 importo dei lavori al lordo (€ 66.848,83 importo dei lavori a base d'asta-ed € 1.910,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 15.635,76 per-somme a disposizione dell'Amministrazione,
- Che i lavori di "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche strade a monte della via S. Filippo di Fragalà" con la determinazione n. 112 del 16 maggio 2022, sono stati affidati alla ditta RAVI PINTO DARIO con sede in Frazzano (ME) in c.da San Teodoro, con un ribasso pari al 24,01% sull'importo a base d'asta, per l'importo complessivo di € 52.708,67, di cui € 50.798,43 per lavori ed € 1.910,24 per oneri della sicurezza;
- Che con verbale del 16/05/2022 i "Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche strade a monte della via S. Filippo di Fragalà" sono stati consegnati all'impresa affidataria RAVI PINTO DARIO con sede in Frazzano (ME) in c.da San Teodoro;
- Che con contratto di appalto stipulato con le procedure ex art. 32 comma 14 del D.L. 50/2016 come segue : il contratto è stipulato,in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, sono stati affidati all'Impresa RAVI PINTO DARIO con sede in Frazzano (ME) in c.da San Teodoro, con un ribasso pari al 24,01 % sull'importo a base d'asta, per l'importo complessivo di di € 52.708,67, di cui € 50.798,43 per lavori ed € 1.910,24 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO che:

- nel corso dei lavori si è reso necessario apportare alcune variazioni intervenute nel corso dell'appalto, resesi necessarie per rendere i lavori completi e perfettamente funzionali, per i quali è stata redatta una perizia di assestamento da parte della direzione dei lavori, all'interno dell'importo contrattuale e senza aumento di spesa;

- gli interventi di variazione, eseguiti all'interno dell'importo contrattuale e pertanto senza alterare in modo sostanziale il contenuto e le lavorazioni previste nell'appalto;

VISTA la perizia di assestamento, dei “**Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche strade a monte della via S. Filippo di Fragalà**”, senza aumento di spesa redatta dalla Direzione dei Lavori e trasmessa in data 27/02/2023 prot. n. 910 costituita da:

- relazione tecnica;
- computo metrico perizia di assestamento all'interno dell'importo contrattuale e senza aumento di spesa;
- quadro comparativo;
- Quadro economico.

ACCERTATO che:

1. la redazione della perizia di variante è stata caratterizzata dall'individuazione:
 - di alcune modifiche di dettaglio necessarie ad una migliore funzionalità, non previste dal progetto originario che non hanno, comunque, dato origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto e quindi senza maggiori oneri al contratto principale;
2. Le scelte operate sono state caratterizzate da una precisa indicazione di contenimento economico di tutti gli interventi da eseguire conformemente alle normative vigenti in materia.

CONSIDERATO CHE

- le opere a farsi si configurano quale variante (tecnica di assestamento) ai sensi dell'art. 106 del D.Legv. 18 Aprile 2016 n° 50.
- in Particolare possono rientrare nella fattispecie prevista dal comma 1 lett. e) quali:

(Art.106 comma 1, lettera e del D. Lgs 50/2016 e smi) Le perizie di varianti non sostanziali hanno le seguenti caratteristiche:

- **le modifiche non sono sostanziali ;**
- **non sono alterati gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;**
- **la modifica non introduce condizioni diversi da quelli inizialmente selezionati;**
- **la modifica non introduce condizioni che avrebbero attirato nuovi partecipanti alla procedura di aggiudicazione;**
- **la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto;**
- **la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;**
 - trattasi di opere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
 - L'importo relativo a tali varianti non modificano l'importo originario di contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

DATO ATTO che l'importo, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara e affidato con Determinazione n. 112 del 16 maggio 2022 è rimasto invariato;

ASSODATO che la variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze imprevedute ed imprevedibili, non imputabili, per le ragioni sopra riportate, alla stazione appaltante, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1) lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016 n.° 50 e non comporta ne maggiori lavori ne ulteriore spesa, ma una ridefinizione degli importi delle categorie di lavorazioni come indicato negli elaborati facente parte della perizia tecnica di variante.

DATO ATTO ancora che l'impresa appaltatrice **RAVÌ PINTO DARIO** ha sottoscritto, per accettazione e senza riserva alcuna, tutti gli atti di variante;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della suindicata perizia di variante tecnica senza aumento di spesa;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 106 comma 1 e seguenti;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante di assestamento, **senza aumento dell'importo contrattuale**, dei “**Lavori di messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche strade a monte della via S. Filippo di Fragalà**” ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”), come meglio specificato nella relazione e relativi allegati prot. n. 910 del 27 febbraio 2023 in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo e relativo quadro economico affidato con Determinazione n. 112 del 16 maggio 2022, ma anzi

ingloba tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al completamento dell'opera stessa, senza prevederne un aumento della spesa prevista con il seguente quadro economico di spesa:

A)	Totale lavori a misura	€ 68.756,27	
a1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.909,12	
	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (A – a1)	€ 66.847,15	
	Deduzione del ribasso d'asta del 24,01% su € 66.847,15	€ 16.050,00	
		€ 50.797,15	
		€ 1.909,12	
	Importo a ragione di contratto	€ 52.706,27	€ 52.706,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
	1-IVA sui lavori 10%	€ 5.270,63	
	2-imprevisti	€ 1.134,43	
	3-oneri di conferimento a discarica	€ 900,00	
	4-per competenze tecniche	€ 5.144,36	
	5-oneri fiscali su competenze tecniche 5%	€ 257,22	
	6-art. 113, d.lgs 50 del 2016 inc funz tec 2% x 80%)	€ 1.100,15	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.806,78	€ 13.806,78
	IMPORTO TOTALE (A+B)		€ 66.513,05
	Economie ribasso d'asta iva compresa		€ 17.655,28
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 84.168,23

3. DI DARE ATTO:

- che il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito della perizia di assestamento è rimodulato senza aumento di spesa;
- che la spesa complessiva è imputata sul codice di bilancio 20960712 impegno 309;
- che la presente determinazione è oggetto delle seguenti forme di pubblicazione obbligatoria di cui al D. Leg.vo n. 33/2013:
 - per estratto semestrale ex art. 23;
 - nel formato di cui al comma 32 dell'art.1 L. 190/2012, entro il 31.01.2017;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

4. **DI FINANZIARE** la suddetta somma con risorse di cui al Decreto del Ministro degli Interni del 18/01/2022 in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2022, un contributo dell'importo di 84.168,33 euro a favore di ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato A) al presente decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2022.

5. **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n°50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture.

6. **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi".

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(Ing. Basilio Sansaverino)

Basilio Sansaverino



COMUNE DI FRAZZANO'
PROV. DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto *Ing. Basilio Sanseverino*, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente **Determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 28 FEB. 2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Dot. Ing. Basilio Sanseverino

Basilio Sanseverino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente **Determinazione** APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
309	28/02/2023	84.168,23	20960712	2022

Data 28 FEB. 2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dr. Antonio MILETI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009).

Data 28 FEB. 2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dr. Antonio MILETI

UFFICIO DI SEGRETERIA

SU ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE ALLE PUBBLICAZIONI, SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL GIORNO _____ CON IL N. _____ DI REGISTRO E VI RIMARRÀ PER GIORNI 15 CONSECUTIVI.

Frazzanò, li _____

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO