COMUNE DI FRAZZANO’
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

u
J

N. 9 Reg. del 08/02/2017

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

|

OGGETTO: P.O.FESR Sicilia 2007/2013 lavori di opere di consolidamento ad est del centro
abitato del Comune di Frazzano,importo finanziato €.2.500.000,00, decreto di finanziamento

DDG n.848 del 14/11/2011 registrato alla Corte dei conti in data 20/12/2011,reg.n.1,Fg.90, codice

CUP:B93B11000200006,Codice Caronte: SI_1_7225 — Attestazione di chiusura intervento.

['anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 13,30 e segg., nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,
si & riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

h___ — — —— : — — — — -—-___=__|——'_'—__'I
COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE PRESENTI| ASSENTI
1. DI PANE Gino SINDACO X

2. LO SARDO Antonino VICE SINDACO X

3. IMBROSCI’ Marco Assessore X

4. CASTROVINCI Marzia Assessore X

5. MIRACOLA GIULIANO Giuseppe Assessore X B

PRESIEDE il Sindaco Dott.Ing. Gino Di Pane
Risultano assenti:Gli Assessori Comunali: Sig. Lo Sardo Antonino, Dott.Marco Imbrosci

(giustificati)

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Lenzo Agostina Monia ‘\

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti € legale, dichiara aperta la seduta e invita
i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui  proposta, predisposta

dall’ Area Tecnica che integralmente si riporta:



P.O. FESR SICILIA 2007-2013 - Lavori di "OPERE DI CONSOLIDAMENTO AD
EST DEL CENTRO ABITATO" del Comune di Frazzano- Importo finanziato €
2 500.000,00 —Decreto di finanziamento D.D.G. N.848 del 14.11.2011 registrato
alla Corte dei Conti in data 20.12.2011 Reg.n.1-Fg 90 - CODICE CUP:
B93B11000200006-CODICE CARONTE: SI_1_7225 - ATTESTAZIONE DI
CHIUSURA INTERVENTO

OGGETTO:

PREMESSO CHE:

« con la determinazione sindacale n°05 del 17.02.2011, & stato conferito al Dott. Ing. Basilio
Ceraolo lincarico per la redazione della progettazione esecutiva, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione, prestazioni di ingegneria geotecnica in fase di
progettazione dei lavori di "OPERE DI CONSOLIDAMENTO AD EST DEL CENTRO
ABITATO",

e con determinazione sindacale n°06 del 17.02.2011, & stato conferito al Dott. Geol.
Francesco Pintaudi l'incarico per la redazione dello studio geologico € delle relative indagini

geognostiche a supporto della progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi;
che con Deliberazione di G.M. n°44 del 30.06.2011 & stata approvata la progettazione

esecutiva di che trattasi di importo complessivo pari a
per lavori ed € 926.701,62 per somme a disposizione

€ 2.500.000,00 di cui € 1.573.298,38
dellAmministrazione;

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 1535 684,47
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTL A RIBASSO €37613,91
A |SOMMANO I LAVORI DA APPALTARE €1 573 298,38
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE i)
bl |L.V.A. 21% SUI LAVORI € 330 392,66
b2 |IMPREVISTI € 59 536,74
b3 ACQUISIZIONE AREE € 83 536,20
b4 |PUBBLICAZIONE BANDO E COMMISSIONE DI GARA € 20 200,00
b5 |COMPETENZE GEOLOGICHE, INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO € 67947,15
b6 |PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PIANO DI MANUTENZIONE, COMPETENZE € 88910,55
GEOTECNICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER LA
SICURAZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
b7 |DIREZIONE LAVORI € 52083,48
b8 |MISURA E CONTABILITA' € 15471,99
b9 |COORDIN. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE € 31088,87
b10 |COMP/ZE GEOTECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE € 13119,25
b1l |COLLAUDO STATICO € 18215,44
b12 |COLLAUDO AMMINISTRATIVO € 9452,38
TOTALE COMPETENZE TECNICHE| € 296 289,11 € 296 289,11 I 5
b13 |CASSA NAZIONALE 4,00% SU TOTALE COMPETENZE TECNICHE €11851,56
b14 VIDIMAZIONE PARCELLE 2,00% SU TOTALE COMPETENZE TECNICHE € 5925,78
b15 |IVA 21% su TOTALE COMPETENZE TECNICHE E CASSA € 64 709,54
b16 |CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA IVA CMPR. € 20 200,00
617 |SPESE ED INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94 € 7 B66,49
b18 |INDAGINI GEQGNOST. DI VERIFICA E MONITORAGGIO IVA COMPRESA € 26 193,54
B |SOMMANO €926 701,62| €926 701,62
TOTALE € 2 500 000,00

con D.D.G. N. 848 del 14 Novembre 2011 dell’Ass.to Territorio ed Ambiente, registrato alla
Corte dei Conti in data 20.12.2011 Reg.n.1-Fg 90 é stato finanziato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di “OPERE DI CONSOLIDAMENTO AD EST DEL CENTRO ABITATO” del

Comune di
2007/2013,;
con determinazione dirigenziale n° 48UTC del
indetto pubblico incanto dei lavori

Frazzand, a valere sulla Linea di intervento

2

3.1.1. del

gara ed utilizzando il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa;

con determinazione dirigenziale n” 108 del
nominata la Commissione di gara;
con determinazione n°22/13 - n°60 RG del 21

POR Sicilia

08.05.2012-115 RG del 08.05.2012, ¢ stato
di cui in oggetto, approvando il bando e il disciplinare di

26.09.2012- 284 RG del 27.09.2012 ¢ stata

03.2013, i lavori in oggetto sono stati

aggiudicati definitivamente allimpresa all'ATI ALAK srl & COSTRUBO soc. COOP. per



limporto complessivo di € 1.223.504,78 (€ 1.185.890,87 per lavori al netto del ribasso + €
37.613,91 per oneri della sicurezza);

con determinazione dirigenziale n°52UTC del 19.06.2013, n°123 RG del 19.06.2013 si &
proceduto alla rimodulazione del quadro economico in esito alle risultanze
dell'aggiudicazione definitiva;

con protocollo d'intesa, sottoscritto il 20.05.2013 tra il Comune di Frazzano e il Comune di
Aleara Li Fusi, si & disposta I'utilizzazione del dipendente del Comune di Alcara Li Fusi Ing.
Basilio Sanseverino, quale Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione,

con contratto d'appalto stipulato in data 21.06.2013 REP 3/2013, detti lavori sono stati
appaltati allimpresa all ATI ALAK s.r.l. & COSTRUBO soc. COOP;

con Determinazione n°26 R.C. del 12.02.2014 & stata approvata la Perizia di Variante dei
lavori di che trattasi;

con Decreto D.D.G. N.782 del 08.08.2014 é stato approvata la Perizia di Variante dei lavori
da parte dell'Ass.to Territorio ed Ambiente, secondo il seguente quadro economico:

[ lmMPORTO LAVORI DI PERIZIA SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 1.651,377,04
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASS0 €37.613,91
IMPORTO LAVORI A B.A, DEL PROGETTO ORIGINARIO € 1.535.684,47 =T

RIBASSO D'ASTA 22,7777
A IMPORTO LAVORI AL NETTO
A1 |IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 22,7777 % €1.246.185,01
A2 OMNERI DI SICUREZZA NOMN SOGGETTI A RIBASSO €37.613,91
A IMPORTO CONTRATTUALE € 1.283.798,92
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE impon al 21% _ Jimpon al 22%
bl 1.V.A. 22% SUI LAVORI € 282.435,76
b2 IMPREVISTL € 84.012,02
b3 ACQUISIZIONE AREE € 83.884,54
b4 PUBBLICAZIONE BANDO E COMMISSIONE DI GARA € 19.883,35
b5 COMPETENZE GEOLOGICHE, INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO € 67.874,07 | € = sl
b6 COMPETENZE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, GEOTECNICHEE & 88.492,63
COORDINATORE PER LA SICURAZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
b7 DIREZIONE LAVORI €
b8 MISURA E CONTABILITA' € =
b9 COORDIN. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE € -
D10 |COMP/ZE GEOTECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE [3 -
bll |COLLAUDO STATICO € - € 14.936,66
b1z |COLLAUDO AMMINISTRATIVO € = € 7.750,95
TOTALE COMPETENZE TECNICHE| € 156.366, 70| € 2268761 179.054.31
b13  |CASSA NAZIONALE 4,00% SU TOTALE COMPETENZE TECNICHE 6.259,67 €907,50 7.162,17
b14  |VIDIMAZIONE PARCELLE 2,00% SU_TOTALE COMPETENZE TECNICHE €0,00
b15.1 |IVA 21% su TOTALE COMPETENZE TECNICHE E CASSA (progettazione) € 34.150,49
£15.2 |IVA 22% su TOTALE COMPETENZE TECNICHE E CASSA (in esecuziong) €5.190,93
b16 |CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA IVA CMPR. € 30.000,00
SPEGE ED INCENTIVI EX ART. 18 L. 109/94, 1,2% DI IMPORTO
b17 |LAVORI (RUP, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ETC) €19.816,52
b18 |INDAGINI GEOGNOST. DI VERIFICA E MONITORAGGIO IVA COMPRESA € 42.360,73
pi9 |ACCERTAMENTI MATERIALL E VERIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE € 5.000,00
B SOMMAND € 792.950,82] €792.950,82
¢ ECONOMIE DI GARA
Cl ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA € 349.793,60
c2 ECOMOMIE DI IVASUL RIBASSO D'ASTA €73.456,66

|- — CTOTALE ECONOMIE DI GARA €423.250,26 €423.250,26

€ 2.500.000,00

con Determinazione n. 24 del 10/03/2015 - R.C. n°33 del 10/03/2015 si & proceduto
allaggiudicazione definitiva dellincarico per la redazione dei frazionamenti dei terreni
interessati dalla procedura espropriativa dei lavori di che trattasi al Geom. Sirna Adriano;
con Determinazione n. 25 del 10/03/2015 - R.C. n°34 del 10/03/2015 si & proceduto
allaggiudicazione definitiva dell'incarico per la redazione attivita di monitoraggio € relative
indagini di verifica dei lavori di che trattasi al Dott. Campanella Paolo;

con nota prot. 4995 del 07.12.2015 il professionista incaricato con Determinazione n. 11
del 28/10/2013 , Arch. Marcello Lo Monaco ha trasmesso, con esito positivo, il Collaudo
Statico delle opere in cemento armato;
























